

1 Akční plán

Pod pojmem akční plán se rozumí soupis projektů a opatření, která jsou namířena k realizaci strategie. Definuje způsoby a postupy, jak vytyčených cílů dosáhnout. Jsou definovány periody komplexního vyhodnocení jednotlivých období a způsob jejich komparace s cílem objektivně identifikovat plnění plánu a včas podchytit a eliminovat případné problémy. Úspěšná realizace programu je odvislá od stanovení úkolů a kompetencí jednotlivých orgánů obce a rozdělení příslušných odpovědností a jejich naplňování.

Akční plán představuje konkretizaci jednotlivých opatření či projektů ve struktuře:

- Identifikace
 - Název
 - Popis
 - Cíle
 - Úspěch projektu
- Organizační údaje
 - Zodpovědná osoba
 - Životnost
 - Připravenost projektu
- Finanční nároky
 - Externí zdroje – financování z fondů EU, ČR, Norské fondy, kraj
 - Finanční nákladnost
- Čas
 - Doba realizace
- Doplnující informace

Projekty akčního plánu budou voleny podle politických programů, priorit, shody v rámci skupin a zejména s ohledem na možnosti financování. Na základě finančních plánů bude vždy vybírán projekt s nejvyšší přidanou hodnotou za co nejnižších vlastních investičních nákladů. Koeficient investiční schopnosti je stanoven v rámci analytické části projektu.

1.1 Pasport projektů a opatření (zásobník projektů)

Zásobník projektů vznikl díky podnětům občanů, ale také díky podnětům získaných v rámci analytických osobních schůzek. Každý projekt je opatřen svým pasportem, tj. údaji k jeho plnění a identifikaci.

Předpokládaná cena je vždy uvedena bez DPH, protože nelze predikovat, jaká výše sazby DPH bude v daném roce uplatňována.

V současné povolební situaci došlo ke změně politických sil a je tedy nutné do zásobníku projektů vložit navrhované projekty a politické vedení města podle svých priorit zvolí vhodnou kombinaci v rámci akčního plánu. Akční plán je tak navržen jako variabilní a proměnná entita, kterou je také možné doplňovat podle aktuální nabídky dotačních titulů.

Cílem není realizovat veškeré projekty, které jsou uvedené v seznamu, ale je to zásobník projektů pro politickou reprezentaci, aby si mohla vybírat, které projekty uskuteční v závislosti na dotačních titulech, vlastních prioritách a reálné situaci.

1.2 Opatření pro rozvoj města

Opatření jsou souborem činností, která je vhodné vykonávat průběžně usilovat o jejich plnění. Tato opatření popisují, co je nutné vykonat v průběhu plánovacího období strategického plánu.

Tabulka 1 Pasport opatření Životní situace

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Životní situace
Popis	Komunikace životních situací a průběžná aktualizace formulářů na webových stránkách města a podpora elektronické komunikace. Vložení užitečných odkazů na stránky města a jejich průběžná aktualizace.

Cíle	Usnadnit komunikaci občana s úřadem a zvýšení přístupnosti informací kam jít, co dělat a jak na to.
Úspěch projektu	Využívání takových informací.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Tajemník a vedoucí odborů
Životnost	Průběžně
Připravenost projektu	Existence webových stránek města a infrastruktury
Finanční nároky	V rámci režijních nákladů
Doba realizace	Průběžně
Doplňující informace	-

Tabulka 2 Pasport opatření Podpora zaměstnanosti

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Podpora zaměstnanosti
Popis	Zajišťování dostatečné dopravní dostupnosti lokalit, ve kterých jsou umístěny provozovny obchodů, služeb a výroby zajištění dostatku parkovacích míst pro zaměstnance a zákazníky podnikatelských subjektů. Produkce akcí na náměstí a dalších veřejných prostranstvích zvyšujících výskyt potenciálních zákazníků v centru města. Snaha o stabilitu podnikatelského prostředí ve městě v aspektech ovlivnitelných městem. Podpora tvorby veřejně prospěšných pracovních míst a využívání stážistů pro získání praxe.
Cíle	Stabilita pracovního trhu a snížení bariér na trhu práce
Úspěch projektu	Udržení stávající úrovně zaměstnanosti v regionu.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Průběžně
Připravenost projektu	-
Finanční nároky	Dle rozhodnutí a investičních nákladů
Doba realizace	Průběžně
Doplňující informace	Rozsah tohoto opatření je přímo závislý na míře externího financování, které je možné ve výše uvedených aktivitách získat. Město má nepřímý vliv.

Tabulka 3 Pasport opatření Využití dotačních titulů

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Využití dotačních titulů
Popis	Dotační tituly a dotační politika EU, státu, kraje nebo popřípadě jiných subjektů bude systematicky sledována, a pokud bude možnost využít dotace pro podporu cílů města, navrhnout jejich využití. Dotace na projekty budou vybírány a následně získávány ve shodě se strategickými záměry města.
Cíle	Využití externího financování
Úspěch projektu	Využití externího financování pro podporu strategických záměrů a úspora vlastních prostředků.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Odbor finanční
Životnost	Průběžně
Připravenost projektu	Existence odboru, v jehož náplni bude výše uvedené.
Finanční nároky	V rámci režijních nákladů

Doba realizace	Průběžně
Doplňující informace	Je aktuálně polovina programovacího období a bude následovat další. Je tedy nutné pečlivě sledovat cíle a možnosti, na které se je nutné připravit.

Tabulka 4 Pasport opatření Prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti
Popis	Zapojení městské policie do preventivních programů Policie ČR a participace v rámci vlastních preventivních programů.
Cíle	Zvýšení obtížnosti provedení trestného činu nebo přestupku a efektivní předcházení jejich páchaní.
Úspěch projektu	Snížení trestných činů.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Městská policie
Životnost	Průběžně
Připravenost projektu	Rozšíření počtu strážníků městská policie a existence vhodných dotačních programů ze strany policie ČR nebo MVČR.
Finanční nároky	V rámci režijních nákladů
Doba realizace	Průběžně
Doplňující informace	-

Tabulka 5 Pasport opatření Podpora modernizace služeb MěÚ a využití ICT

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Podpora modernizace služeb MěÚ a využití ICT
Popis	Úroveň některých služeb vyžaduje od klientů zbytečné administrativní nároky. Podpora spočívá v koncentraci zkušeností lidí pracujících v organizaci, zdravém rozumu a využívání osvědčených postupů. Cílem je využití praktických jednoduchých nápadů a přínosných zlepšení lidí pracujících na úřadě nebo využívajících jeho služeb.
Cíle	Podpora aktivit úřadu vhodně zvolenými postupy a rozumně využitým potenciálem informačních technologií.
Úspěch projektu	Zvyšování kvality a jednoduchosti služeb.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Tajemník
Životnost	Průběžně
Připravenost projektu	Existence vhodného investičního dotačního titulu pro nákup ICT techniky a realizace inovačních návrhů.
Finanční nároky	V rámci režijních nákladů bude aplikována inovace procesů a průběžná obnova zařízení MěÚ. V rámci dotačních titulů bude realizována komplexní modernizace technického vybavení.
Doba realizace	Průběžně
Doplňující informace	-

Tabulka 6 Pasport opatření Hospodaření energiemi

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Hospodaření energiemi
Popis	Zateplení zbytku veřejných budov či eventuální změna tepelného média. Zavedení energetického managementu budov s využitím

	druhotných zdrojů energie (solární systémy – fotovoltaika a fototermika, srážková voda) a energeticky úsporných spotřebičů nutných k provozu budov.
Cíle	Snížení energetické náročnosti provozu veřejných budov.
Úspěch projektu	Docílení snížení provozních nákladů v souvislosti s energiemi minimálně o 20 % proti stávajícímu stavu.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Průběžně
Přípravenost projektu	Existence vhodného investičního dotačního titulu pro realizaci energeticky úsporných opatření ve veřejných budovách. Zpracování vhodného projektu a plánu úspor.
Finanční nároky	V rámci režijních nákladů bude zpracován projekt energetických úspor. V rámci dotačních titulů budou projekty financovány.
Doba realizace	2018 – 2028
Doplňující informace	Vzhledem k vývoji inflace a cenového indexu lze předpokládat pouze růst nákladů na energie.

Tabulka 7 Pasport opatření Podpora cestovního ruchu

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Podpora cestovního ruchu
Popis	Společná kooperace mezi soukromými společnostmi a městem na rozvoji cestovního ruchu, podpora činnosti iCentra, aktivnější propagace místních zvláštností a kuriozit. Dále také zvýšení podpory akcí s tradiční vysokou návštěvností.
Cíle	Stabilizace na trhu práce a zvýšení diverzifikace pracovních příležitostí.
Úspěch projektu	Zvýšení návštěvnosti a délky pobytu turistů ve městě.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Průběžně
Přípravenost projektu	Existence iCentra a komise pro cestovní ruch, kde budou zastoupeni podnikatelé v cestovním ruchu a zástupci města.
Finanční nároky	V rámci režijních nákladů bude iCentrum propagovat město. V případě existence dotačního titulu bude prováděna masovější propagace formou inzercí, veletrhů apod.
Doba realizace	Průběžně
Doplňující informace	Cestovní ruch a s ním spojené služby jsou zdrojem příjmů pro město, ale také pro místní podnikatele a je významným stabilizačním faktorem na trhu práce.

Tabulka 8 Pasport opatření Podpora rodiny

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Podpora rodiny
Popis	Opatření se zaměřuje na podporu rodinného života především vytvářením podmínek pro vznik a fungování rodin, protože rodina v tradičním smyslu je základem společnosti. Město bude podporovat rozvoj služeb v souvislosti s posílením svozu dětí do základních a mateřských škol ze vzdálenějších lokalit prostřednictvím lokální dopravy (místní dopravci). Dalšími opatřeními budou změny územního plánu tak, aby vzniklo více parcel pro výstavbu rodinných domů a prostor pro volnočasové aktivity, jako jsou výstavba hřišť nebo sportovišť.

Cíle	Zlepšení demografického trendu a vytvoření prostředí přátelského tradiční rodině.
Úspěch projektu	Zvrácení trendu stárnutí populace.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace, příspěvkové organizace, tajemník
Životnost	Průběžně
Připravenost projektu	Existence vhodných prostor pro volnočasové aktivity, dostatečné kapacity školek a vhodné prostory pro hlídání dětí.
Finanční nároky	Podle volby aktivity buď ze zdrojů města, nebo spolufinancování zúčastněných osob, vhodný dotační titul.
Doba realizace	Průběžně
Doplňující informace	Pod pojmem tradiční rodina je chápána rodina složená z muže a ženy.

Tabulka 9 Pasport opatření Grantová politika

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Grantová politika
Popis	Koncepce příspěvkové politiky pro spolky a sdružení ve městě, zpracování jasných pravidel pro dotační politiku města.
Cíle	Vyšší transparentnost při práci s městskými prostředky
Úspěch projektu	Nastavení pravidel pro grantovou politiku
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Průběžně
Připravenost projektu	Finance určené na grantovou politiku
Finanční nároky	Výši grantového fondu z rozpočtových prostředků města určí politická reprezentace.
Doba realizace	2018 – 2022
Doplňující informace	Spolky mohou využívat také jiných zdrojů než městských financí a město bude podporovat i spolky nebo sdružení, které jsou schopny získat vícezdrojové financování.

1.3 Projekty

Pod pojmem projekt se již rozumí konkrétní činnosti vedoucí k cíli, které jsou vytýčeny opatřeními, prioritními osami a strategickými cíli.

Tabulka 1 Pasport projektu Územní studie veřejného prostranství

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Územní studie veřejného prostranství
Popis	Projekt řeší zkvalitnění stávajících veřejných prostor – obory zámecké zahrady a předzámčí a jejich přizpůsobení současným požadavkům.
Cíle	Cílem projektu je zpracování 2 územních studií navrhujičích možnosti území a poté sloužících jako podklad pro rozhodování v území.
Úspěch projektu	Vznik 2 územních studií a nová koncepce využití zámecké zahrady.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Realizace
Finanční nároky	1,3 mil. Kč

Doba realizace	2017-2019
Doplňující informace	-

Tabulka 2 Pasport projektu Rekonstrukce komunikace Bezručova (za cihelnou Pokorný)

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Rekonstrukce komunikace Bezručova (za cihelnou Pokorný)
Popis	Po výstavbě dvou rodinných domů bylo třeba opravit přístupovou komunikaci do lokality a vybudovat odvodnění a nové veřejné osvětlení.
Cíle	Cílem projektu je zkvalitnění komunikace, vybudování odvodnění a nového veřejného osvětlení.
Úspěch projektu	Vznik komunikace, odvodnění a VO.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Realizace
Finanční nároky	2,5 mil. Kč
Doba realizace	2018
Doplňující informace	-

Tabulka 3 Pasport projektu HOLEŠOV – okružní křižovatka SILNICE II/438 – UL. TOVÁRNÍ

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	HOLEŠOV – okružní křižovatka SILNICE II/438 – UL. TOVÁRNÍ
Popis	Stavba řeší stavební úpravy problémové křižovatky silnice II/438 a ulice Tovární a dopravní napojení k supermarketu Albert – které bude nahrazeno křižovatkovou větví z okružní křižovatky. Součástí stavby budou také přeložky sítí VaK Kroměříž, Cetin, Inogy a také nové veřejné osvětlení. Současně bude třeba přemístit pietní místo se sochou prezidenta T. G. Masaryka.
Cíle	Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti pěších i silničního provozu, zpřehlednění a zjednodušení dopravy.
Úspěch projektu	Vznik okružní křižovatky, zlepšení silničního provozu a zvýšení bezpečnosti.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Realizace
Finanční nároky	11,5 mil. Kč
Doba realizace	2018
Doplňující informace	-

Tabulka 4 Pasport projektu Rekonstrukce ploch náměstí Sv. Anny

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Rekonstrukce ploch náměstí Sv. Anny
Popis	Stavba bude řešit úpravy zejména povrchů náměstí a také vymezení funkcí pro komunikace, parkoviště a plochy pro pěší. Součástí bude rekonstrukce vodovodu a kanalizace, řešení ukládání odpadů do podzemních kontejnerů, nové veřejné osvětlení a doplnění zeleně.
Cíle	Cílem je vrátit prostoru funkci „vedlejšího“ náměstí.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruovaných prostor náměstí.

Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	10,0 mil. Kč
Doba realizace	2019-2020
Doplňující informace	-

Tabulka 5 Pasport projektu Revitalizace sídliště U Letiště

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Revitalizace sídliště U Letiště
Popis	Projekt řeší dokončení úprav povrchů sídliště U Letiště a budování parkovacích míst.
Cíle	Cílem je uzpůsobit veřejná prostranství obyvatelům a uživatelům sídliště pro zkvalitnění jejich života.
Úspěch projektu	Vznik revitalizovaného sídliště a kvalitnějšího místa k životu.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	10,0 mil. Kč
Doba realizace	2020-2021
Doplňující informace	-

Tabulka 6 Pasport projektu Dopravní terminál Holešov

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Dopravní terminál Holešov
Popis	Dopravní terminál Holešov řeší rekonstrukci – výstavbu nového autobusového nádraží včetně přilehlých komunikací v bezprostřední blízkosti železniční stanice Holešov. Kompletní reorganizaci dopravního prostoru dojde k úpravě stávajících i výstavbě nových parkovacích stání, pěších tras a veřejného prostranství. Součástí projektu je zároveň plošné zastřešení prostory vlakového nádraží nástupiště i propojení se stávajícími prostory průchod mezi vlakovým a autobusovým nádražím. Projekt zahrnuje realizaci nových parkovacích míst pro kola v režimu B+R (Bike and Ride), stání pro kola jsou umístěna v bezprostřední blízkosti budovy železniční stanice i nástupiště autobusového terminálu. V přidruženém prostoru komunikace budou dvě stání v režimu K+R (Kiss and Ride).
Cíle	Hlavním cílem projektu je obnova a zatraktivnění dopravního uzlu kvalitním propojením autobusového a vlakového nádraží a současně modernizace a zkvalitnění služeb autobusového nádraží tak, aby stavba napomohla zvýšení procenta hromadné osobní přepravy.
Úspěch projektu	Vznik kvalitního propojení autobusového a vlakového nádraží.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Realizace
Finanční nároky	33,7 mil. Kč

Doba realizace	2018
Doplňující informace	-

Tabulka 7 Pasport projektu Vodovod Količín

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Vodovod Količín
Popis	Stavba obsahuje vybudování vodovodního řádu v místní části Količín v návaznosti na stavbu kanalizace v minulých letech.
Cíle	Cílem projektu je zajistit dodávku kvalitní pitné vody pro občany v místní části.
Úspěch projektu	Vznik vodovodu s kvalitní pitnou vodou pro občany.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	10,0 mil. Kč
Doba realizace	2019-2020
Doplňující informace	-

Tabulka 8 Pasport projektu Cyklostezka Bořenovská

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Cyklostezka Bořenovská
Popis	Projekt řeší vybudování nové místní komunikace se smíšeným provozem podél krajské silnice směrem k Bořenovicím a do Tučap.
Cíle	Cílem záměru je vybudování stezky pro cyklisty, která umožní uživatelům dostat se bezpečněji na sever a současně může sloužit jako chodník pro obyvatele severní části města.
Úspěch projektu	Vznik bezpečné cyklostezky.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	10,0 mil. Kč
Doba realizace	2020-2021
Doplňující informace	-

Tabulka 9 Pasport projektu Zateplení Mateřské školy Sluníčko Holešov

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Zateplení Mateřské školy Sluníčko Holešov
Popis	Předmětem je realizace opatření směřujících k úsporám energií mateřské školy Sluníčko. V rámci záměru bude provedeno zateplení obvodového pláště budovy a půdních prostor. Zároveň budou vyměněny některé nevyhovující výplně vnějších otvorů, tedy okna a dveře.
Cíle	Cílem projektu je snížit energetickou náročnost budovy, aby po realizaci opatření splňovala doporučenou hodnotu podle platných norem.
Úspěch projektu	Vznik úspor energií v MŠ Sluníčko.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace

Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	9,2 mil. Kč
Doba realizace	2019
Doplňující informace	-

Tabulka 10 Pasport projektu Rekonstrukce tzv. Masných krámů

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Rekonstrukce tzv. Masných krámů
Popis	Jedná se o opravu zbylé části, tedy čtyř masných krámů, z nichž jeden bude sloužit jako zázemí pro trhovce a tři budou připraveny pro zřízení drobných prodejen. Předprostor bude upraven jako městská tržnice.
Cíle	Cílem záměru je opravit zchátralé budovy v městské památkové zóně, zřídit městskou tržnici a oživit prostor přístupný z náměstí Dr. E. Beneše i náměstí Sv. Anny.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruovaných masných krámů a městské tržnice.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	6,0 mil. Kč
Doba realizace	2018-2019
Doplňující informace	-

Tabulka 11 Pasport projektu Víceúčelové hřiště Smetanovy sady Holešov

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Víceúčelové hřiště Smetanovy sady Holešov
Popis	V současné době není v centru Holešova žádné víceúčelové sportovně-rekreační zařízení, které by zajistilo sportovní vyžití pro všechny věkové kategorie občanů města a okolí. Víceúčelové hřiště bude využíváno i pro výuku dětí místních škol v rámci tělovýchovných aktivit.
Cíle	Cílem záměru je vybudování víceúčelového hřiště o rozměru 36 x 18 m s umělým povrchem – pro volejbal, nohejbal, tenis, malou kopanou a další sporty.
Úspěch projektu	Vznik víceúčelového hřiště pro široké spektrum občanů.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Realizace
Finanční nároky	2,4 mil. Kč
Doba realizace	2018
Doplňující informace	-

Tabulka 12 Pasport projektu Energetické úspory bytového domu, nám. Dr. E. Beneše č.p. 55 v Holešově

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Energetické úspory bytového domu, nám. Dr. E. Beneše, č.p. v Holešově

Popis	Předmětem je realizace opatření směřujících k úsporám energií bytového domu na nám. Er. E. Beneše č.p. 55. V rámci záměru bude provedeno zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střechy, teras, balkonů a zhotovení nového bleskosvodu. Zároveň budou vyměněny nevyhovující výplně vnějších otvorů, tedy okna a dveře.
Cíle	Cílem je snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení, snížení nákladů na bydlení.
Úspěch projektu	Vznik energetických úspor bytového domu.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Realizace
Finanční nároky	2,7 mil. Kč
Doba realizace	2018
Doplňující informace	-

Tabulka 13 Pasport projektu Podpora domácího kompostování – Město Holešov

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Podpora domácího kompostování – Město Holešov
Popis	Předmětem projektu je nákup 350 ks kompostérů s objemem 1100 l, 1 ks kontejner na textil. Předmět projektu umožní předejít vzniku biologicky rozložitelného odpadu a textilního odpadu, který by jinak končil ve směsném komunálním odpadu a následně na skládkách nebo ve spalovnách. Díky realizaci projektu je možné předejít celkově 237 t produkováných odpadů.
Cíle	Cílem projektu je zefektivnit zpracování separovaného odpadu, zkvalitnit tvorbu kompostu, který následně opětovně využijí občané obce. Cílená separace odpadu do speciálních nádob tak dokáže dát bioodpadu potřebné podmínky, aby v domácnosti neobtěžoval. Vytříděný odpad lze pak snadno uložit do domácího kompostu. Domácí kompostování velmi efektivně přispívá ke snižování obsahu organických hmot v komunálním odpadu. Organický odpad se zpracovává přímo v domácnostech, pro města a obce jsou náklady na jeho vytřídění a zpracování téměř nulové (svoz, přeprava, likvidace). Podpora domácího kompostování je tak určitě jednou z cest, jak snížit množství bioodpadu ve směsném komunálním odpadu. Předcházení vzniku oděvního odpadu je nejlepší ho shromáždit a následně použít opět ke svému účelu - což umožňují kontejnery na oděvy.
Úspěch projektu	Vznik efektivního kompostování.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Realizace
Finanční nároky	1,9 mil. Kč
Doba realizace	2018
Doplňující informace	-

Tabulka 14 Pasport projektu Cyklostezka K Větráku

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Stežka se smíšeným provozem k Větráku.
Popis	Projekt řeší rekonstrukci komunikace se smíšeným provozem.

Cíle	Cílem projektu je vybudování stezky se smíšeným provozem a umožnit tak uživatelům dostat se bezpečně na „stezku“ směrem na Průmyslovou zónu a Martinice.
Úspěch projektu	Vznik bezpečné cyklostezky
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	10 mil. Kč
Doba realizace	2025
Doplňující informace	-

Tabulka 15 Pasport projektu Dodávka dopravních automobilů pro JSDH Dobrotice a Tučapy

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Dodávka dopravních automobilů pro JSDH Dobrotice a Tučapy
Popis	Pro potřeby akceschopnosti Jednotek SDH Tučapy a Dobrotice zařazené v poplachovém plánu kraje do kategorie JPOII/V je nezbytně nutné mít v provozu dopravní automobil (DA). Nyní jednotky disponují DA ve špatném technickém stavu. Povinnosti ze strany zřizovatele jednotky (město Holešov) jsou dány legislativou - § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Zřizovatel musí udržovat svou jednotku trvale akceschopnou. Nutnost mít dopravní automobil vyplývá také z § 7 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
Cíle	Cílem pořízení automobilů je lepší zajištění akceschopnosti jednotek SDH.
Úspěch projektu	Vznik lepší akceschopnosti jednotek SDH Dobrotice a Tučapy.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Realizace
Finanční nároky	1,1 mil. Kč
Doba realizace	2018
Doplňující informace	-

Tabulka 16 Pasport projektu Dětské dopravní hřiště Holešov

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Dětské dopravní hřiště Holešov
Popis	Požadavek na vybudování dětského dopravního hřiště vychází z nutnosti dopravní prevence pro děti a mládež. V Holešově ani v blízkém okolí se nenachází žádné dopravní hřiště. Stavba bude svým účelem tvořit výchovný prvek v rámci přípravy dětí a mládeže na pravidla silničního provozu. Dětské dopravní hřiště bude mít za úkol seznámit děti se základními dopravními pravidly a zábavnou formou je tak v bezpečí připravit na realitu silničního provozu. Dispozičně bude hřiště navrženo tak, aby simulovalo co největší možný počet dopravních situací vyskytujících se v běžném provozu. Z pohledu dopravní dostupnosti je areál hřiště (Americký park Holešov) velmi výhodně umístěn (nedaleko od obou základních škol).

Cíle	Cílem záměru je zajištění dopravní výuky pro místní školy i školy ze sousedních obcí a splnění plánu dle strategie BESIP ve Zlínském kraji.
Úspěch projektu	Vznik nového bezpečného dopravního hřiště.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Realizace
Finanční nároky	6,0 mil. Kč
Doba realizace	2018
Doplňující informace	-

Tabulka 17 Pasport projektu Rekonstrukce kina

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Rekonstrukce kina
Popis	Předmětem záměru bude zejména rekonstrukce obvodového pláště (střecha, zateplení, výměna oken a dveří), požárně bezpečnostní řešení, úpravy dispozic pro imobilní návštěvníky včetně instalace výtahu, rekonstrukce veškerých vnitřních instalací a hygienických prostor.
Cíle	Cílem projektu je modernizace budovy, uzpůsobení současným právním a technickým předpisům, zatraktivnění a oživení budovy.
Úspěch projektu	Vznik moderní budovy - kina.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	70,0 mil. Kč
Doba realizace	2019-2021
Doplňující informace	-

Tabulka 18 Pasport projektu Rekonstrukce koupaliště ve Všetulích

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Rekonstrukce koupaliště ve Všetulích
Popis	Je třeba rozhodnout o budoucím využívání bývalého koupaliště.
Cíle	Cílem je nahradit dožitě konstrukce novými a uzpůsobit současným předpisům, nebo najít jiné využití – víceúčelové hřiště apod.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruovaného koupaliště.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Rozhodnutí o využití bývalého koupaliště
Finanční nároky	-
Doba realizace	-
Doplňující informace	-

Tabulka 19 Pasport projektu Rekonstrukce bazénu

Položka	Hodnota
Identifikace	

Název	Rekonstrukce bazénu
Popis	Předmětem záměru bude zejména rekonstrukce veškerých vnitřních instalací a hygienických prostor, úpravy dispozic pro imobilní návštěvníky včetně instalace výtahů, přístavba a nástavba budovy pro rozšíření možností užívání, rozšíření saunových prostor, požárně bezpečnostní řešení a řešení energetické náročnosti budovy.
Cíle	Cílem projektu je modernizace budovy, uzpůsobení současným právním a technickým předpisům, zatraktivnění a oživení budovy.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruované budovy – bazénu.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Přípravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	30,0–120,0 mil. Kč
Doba realizace	2019-2021
Doplňující informace	-

Tabulka 20 Pasport projektu Rekonstrukce č.p. 507

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Rekonstrukce č.p. 507
Popis	Stavební úpravy bytů, rekonstrukce instalací, obvodového pláště, požárně bezpečnostní řešení, energetická náročnost budovy.
Cíle	Cílem je modernizace budovy, uzpůsobení právním a technickým předpisům.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruované budovy s širším využitím.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Přípravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	20,0 mil. Kč
Doba realizace	2019-2021
Doplňující informace	-

Tabulka 21 Pasport projektu Oprava komunikace Pivovarská

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Oprava komunikace Pivovarská
Popis	Jedná se o obnovu komunikace, zpevněných ploch, veřejného osvětlení, úpravy zeleně.
Cíle	Cílem je uzpůsobit veřejná prostranství obyvatelům a uživatelům ulic pro zkvalitnění jejich života.
Úspěch projektu	Vznik opravené komunikace.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Přípravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	10,0 mil. Kč
Doba realizace	2020-2021
Doplňující informace	-

Tabulka 22 Pasport projektu Rekonstrukce budovy Masarykova 628

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Rekonstrukce budovy Masarykova 628
Popis	Předmětem záměru bude zejména rekonstrukce veškerých vnitřních instalací a hygienických prostor, požárně bezpečnostní řešení a řešení energetické náročnosti budovy.
Cíle	Cílem je modernizace budovy, uzpůsobení současným právním a technickým předpisům.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruované budovy MěÚ.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	70,0 mil. Kč
Doba realizace	2019-2021
Doplňující informace	-

Tabulka 23 Pasport projektu Dokončení rekonstrukce Centra pro seniory

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Dokončení rekonstrukce Centra pro seniory
Popis	Budova CpS prošla v minulých letech zásadní rekonstrukcí, kdy došlo ke kompletní výměně instalací, uzpůsobení hygienických prostor potřebám obyvatel a zejména pak k novému požárně bezpečnostnímu řešení. Předmětem dokončení rekonstrukce tak bude zateplení obvodového pláště budovy, odstranění zavěšených balkonů a s tím související úpravy, rekonstrukce kuchyně, solární ohřev TUV.
Cíle	Cílem je odstranění havarijního stavu balkonů, řešení energetické náročnosti budovy, uzpůsobení kuchyně současným právním a technickým předpisům.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruované budovy CpS.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	30,0 mil. Kč
Doba realizace	2018-2020
Doplňující informace	-

Tabulka 24 Pasport projektu Vybudování veřejných toalet

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Vybudování veřejných toalet
Popis	V roce 2017 došlo k dohodě s vlastníkem domu č.p. 11 nám. Dr. E. Beneše, který v roce 2018 zřídí v budově „příležitostné“ veřejné WC, jehož provoz a údržbu bude financovat Město Holešov ze svého rozpočtu.
Cíle	Cílem záměru je umožnit občanům příležitostné využití veřejného WC u náměstí.
Úspěch projektu	Vznik nových veřejných toalet.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace

Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	0,5 mil. Kč/rok
Doba realizace	2018
Doplňující informace	-

Tabulka 25 Pasport projektu Dokončení realizace řadové zástavby ve Školní ulici

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Dokončení realizace řadové zástavby ve Školní ulici
Popis	Po provedení demolic staré zástavby „dělnických“ domků byly pozemky připraveny pro výstavbu nových rodinných domků, a tyto byly ve veřejné soutěži zájemcům odprodány. Nyní je většina domků dokončena, chybí drobné úpravy okolí a oprava chodníků. Město provede výměnu dlažeb na chodnicích a dále drobné rozšíření parkovišť před budovou č.p. 1582.
Cíle	Cílem projektu je uzpůsobit veřejná prostranství obyvatelům a uživatelům ulic pro zkvalitnění jejich života.
Úspěch projektu	Vznik dokončené řadové zástavby.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Realizace
Finanční nároky	1,2 mil. Kč
Doba realizace	2018
Doplňující informace	-

Tabulka 26 Pasport projektu Realizace osvětlení cyklostezky z ulice Tovární na ulici Zlínská

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Realizace osvětlení cyklostezky z ulice Tovární na ulici Zlínská
Popis	V minulých letech byla provedena nová cyklostezka jako komunikace se smíšeným provozem podél garáží mezi ulicemi Zlínská - Samostatnost - Tovární. Komunikace se stala významnou propojkou jak pro cyklisty, tak pro pěší. Výstavba nového veřejného osvětlení s LED technologií je logickým krokem pro řádné užívání komunikace.
Cíle	Cílem záměru je bezpečný pohyb cyklistů i pěších.
Úspěch projektu	Vznik osvětlené cyklostezky.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	2,0 mil. Kč
Doba realizace	2019-2020
Doplňující informace	-

Tabulka 27 Pasport projektu Realizace propojení ulice Zahradní s ulicí Dukelskou a využití okolního volného prostoru pro výstavbu rodinných domů

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Realizace propojení ulice Zahradní s ulicí Dukelskou a využití okolního volného prostoru pro výstavbu rodinných domů

Popis	Po provedení demolic staré zástavby byly pozemky připraveny pro výstavbu nových rodinných domků, a tyto jsou ve veřejné soutěži zájemcům prodávány. Po dokončení výstavby domků provede město dokončení povrchů vozovky i chodníků.
Cíle	Cílem projektu je uzpůsobit veřejná prostranství obyvatelům a uživatelům ulic pro zkvalitnění jejich života.
Úspěch projektu	Vznik prostoru pro výstavbu rodinných domů.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	2,0 mil. Kč
Doba realizace	2020
Doplňující informace	-

Tabulka 28 Pasport projektu Realizace rozšíření parkoviště za „bývalou spořitelnou“

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Realizace rozšíření parkoviště za „bývalou spořitelnou“
Popis	Budova zámku potřebuje větší množství parkovacích míst pro běžné akce, které jsou na zámku pořádány. Nabízí se tedy prostor před zámkem na současném parkovišti, které by mohlo být rozšířeno jihovýchodně v návaznosti na propojovací chodník (komunikaci se smíšeným provozem) mezi ulicí Partyzánskou a Masarykovou. V současné době se zpracovává územní studie prostoru předzámčí, která nastíní možnosti realizace.
Cíle	Cílem záměru je zlepšení a zvýšení bezpečnosti dopravní situace v předzámčí.
Úspěch projektu	Vznik nových parkovacích míst.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	4,0 mil. Kč
Doba realizace	2020
Doplňující informace	-

Tabulka 29 Pasport projektu Realizace železničních zastávek ve Všetulích za ulicí Polní a za prodejnu potravin BILLA

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Realizace železničních zastávek ve Všetulích za ulicí Polní a za prodejnu potravin BILLA
Popis	Vybudování nových vlakových zastávek by bylo přínosem pro zatraktivnění regionální vlakové dopravy. Náměty byly v minulosti projednávány a zaslány na SŽDC.
Cíle	Cílem projektu je snížení dopravní zátěže soukromými vozidly a zatraktivnění hromadné přepravy.
Úspěch projektu	Vznik nových vlakových zastávek.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	3,0 mil. Kč

Doba realizace	2020-2030
Doplňující informace	-

Tabulka 30 Pasport projektu Revitalizace parku na Masarykově ulici

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Revitalizace parku na Masarykově ulici
Popis	Park na ulici Masarykova je dlouhodobě užíván pouze pro průchod, venčení psů, či setkávání nepřizpůsobivých občanů. Rekonstrukcí chodníků a zpevněných ploch, novým veřejným osvětlením, umístěním sochy T. G. Masaryka, novým mobiliářem, doplněním stromů a přípravou pro vodní prvek, se město snaží tento stav změnit a prostor více zpříjemnit pro uživatele.
Cíle	Cílem záměru je v souvislosti s výstavbou okružní křižovatky u gymnázia přemístit pietní místo se sochou prezidenta T. G. Masaryka na jiné důstojné místo, tedy do parku na ulici Masarykova a současně park zpříjemnit jak pro průchod, tak pro relaxaci.
Úspěch projektu	Vznik příjemného prostoru a pietního místa.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Realizace
Finanční nároky	4,0-5,0 mil. Kč
Doba realizace	2018
Doplňující informace	-

Tabulka 31 Pasport projektu Oprava DPS Novosady

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Oprava DPS Novosady
Popis	Budova DPS vykazuje téměř od zahájení provozu problémy se špatnými povrchy a odpadající omítkou na balkonech. Jedná se tedy o opravu povrchů balkonů a také zábradlí.
Cíle	Cílem projektu je odstranění havarijního stavu balkonů.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruovaného DPS Novosady.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	4,0 mil. Kč
Doba realizace	2018-2019
Doplňující informace	-

Tabulka 32 Pasport projektu Oprava ulic Grohova, Očadlíkova, Plačkov a Samostatnost

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Oprava ulic Grohova, Očadlíkova, Plačkov a Samostatnost
Popis	Ulice Grohova, Očadlíkova, Plačkov a Samostatnost jsou přímo navázány na historický střed města. Všechny povrchy komunikací jsou dožité a je třeba zahájit jejich obnovu. Jedná se tedy o obnovu komunikací, zpevněných ploch, veřejného osvětlení, nová parkovací místa, úpravy zeleně.
Cíle	Cílem záměru je uzpůsobit veřejná prostranství obyvatelům a uživatelům ulic pro zkvalitnění jejich života.

Úspěch projektu	Vznik zrekonstruovaných ulic ve středu města.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	30,0 mil. Kč
Doba realizace	2019-2021
Doplňující informace	-

Tabulka 33 Pasport projektu Revitalizace sídliště Novosady – I. etapa

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Revitalizace sídliště Novosady – I. etapa
Popis	Revitalizace sídliště plynule naváže na již zrealizované opravy ulic (Sušilova, Školní a další) v Holešově. Jedná se o obnovu zpevněných ploch, veřejného osvětlení, herních a odpočinkových zón, zeleně sídliště a vybudování nových parkovacích ploch.
Cíle	Cílem projektu je pokračováním obnovy na sídlišti Novosady zajistit lepší životní úroveň občanů a celkový ráz města.
Úspěch projektu	Vznik zrevitalizovaného sídliště Novosady.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	6,0 mil. Kč
Doba realizace	2020
Doplňující informace	-

Tabulka 34 Pasport projektu Chodník u Wastexu

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Chodník u Wastexu
Popis	Lokalita ulice Sadová a nově vznikající lokalita rodinných domů je připojena do města pouze jedním nekapacitním chodníkem přes ulici Bezručova, který navíc není bezpečně převeden přes železnici. V ulici Osvobození se nachází podobný chodník s nedostatečným veřejným osvětlením, ale je za silnicí a končí v nepříliš přehledné křižovatce bez další návaznosti. Proto město navrhuje zřízení nového kapacitního chodníku v ulici Osvobození podél Wastexu s převedením přes železnici a napojením na chodník u Amerického parku včetně veřejného osvětlení chodníku i silnice pro bezpečný pohyb chodců i cyklistů. Největší komplikací bude přechod přes železnici s úpravou železničního zabezpečení.
Cíle	Cílem záměru je pro stávající zástavbu i nově vznikající lokalitu mezi ulicí Sadovou a obchvatem zajistit bezpečný přístup do města.
Úspěch projektu	Vznik nového chodníku s veřejným osvětlením.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	8,0 mil. Kč
Doba realizace	2020
Doplňující informace	-

Tabulka 35 Pasport projektu Chodníky Bořenovská, Tučapská

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Chodníky Bořenovská, Tučapská
Popis	Lokalita „Bořenovská“ a „Tučapská“ není doposud opatřena chodníky, i když se zde nachází už poměrně velké množství obyvatel. Navíc je pohyb obyvatel možný pouze po krajských silnicích III. Třídy. Předmětem je tedy vybudování nových chodníků se smíšeným provozem podél krajských komunikací ze zámkové dlažby a obnova a doplnění veřejného osvětlení.
Cíle	Cílem projektu je vybudování nových chodníků se smíšeným provozem do nově vznikajících lokalit.
Úspěch projektu	Vznik nových chodníků.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	5,0 mil. Kč
Doba realizace	2018-2020
Doplňující informace	-

Tabulka 36 Pasport projektu Dokončení rekonstrukce budovy zámku 4. etapa (2. patro)

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Dokončení rekonstrukce budovy zámku 4. etapa (2. patro)
Popis	Rekonstrukci kulturního a společenského centra – zámku provádí město už 11 let a postupně se podařilo zprovoznit a oživit dvě nadzemní podlaží, suterén, nádvoří a provést veškeré nové střešní krytiny a obnovy všech fasád. Nyní jsou na řadě stavební úpravy 2. patra budovy zámku sestávající z nové technické infrastruktury, úprav povrchů a obnovy všech historických částí. Je třeba ovšem rozhodnout o budoucím využití. Naprojektována je knihovna a prohlídkový okruh.
Cíle	Cílem záměru je dokončení rekonstrukce budovy zámku a možnost komplexního využívání.
Úspěch projektu	Vznik další etapy rekonstrukce zámku.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	60,0 mil. Kč
Doba realizace	2020-2025
Doplňující informace	-

Tabulka 37 Pasport projektu Rekonstrukce budovy knihovny

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Rekonstrukce budovy knihovny
Popis	Budova č.p. 17 na nám. Dr. E. Beneše trpí dlouhodobě nedostatkem ploch pro umístění knih. Proto došlo v minulosti k jejich uskladnění v půdních prostorách, které nyní vykazují významné statické poruchy. Předmětem rekonstrukce bude zejména řešení statiky v souvislosti s úpravami dispozic 3. P, rekonstrukce obvodového pláště (střecha, zateplení, výměna oken

	a dveří), požárně bezpečnostní řešení, úpravy statiky, rekonstrukce veškerých vnitřních instalací a hygienických prostor.
Cíle	Cílem projektu je oprava a modernizace budovy, uzpůsobení současným právním a technickým předpisům.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruované budovy knihovny.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	25,0 mil. Kč
Doba realizace	2019-2020
Doplňující informace	-

Tabulka 38 Pasport projektu Oprava komunikace za Censou

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Oprava komunikace za Censou
Popis	Jedná se o provedení nového asfaltobetonového povrchu komunikace.
Cíle	Cílem záměru je propojení komunikací u garáží.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruované komunikace.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	1,7 mil. Kč
Doba realizace	2020
Doplňující informace	-

Tabulka 39 Pasport projektu Oprava dvou mostů v Dobroticích

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Oprava dvou mostů v Dobroticích
Popis	Jedná se o odstranění havarijního stavu statiky, izolací, povrchů i zábradlí.
Cíle	Cílem projektu je zajištění bezpečnosti uživatelů.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruovaných mostů.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	10,0 mil. Kč
Doba realizace	2019-2020
Doplňující informace	-

Tabulka 40 Pasport projektu Oprava dvou mostů v Holešově

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Oprava dvou mostů v Holešově
Popis	Jedná se o odstranění závadného stavu statiky, izolací, povrchů i zábradlí.
Cíle	Cílem projektu je zvýšit bezpečnost uživatelů.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruovaných mostů.

Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	10,0 mil. Kč
Doba realizace	2019-2020
Doplňující informace	-

Tabulka 41 Pasport projektu Oprava tří lávek ve Všetulích

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Oprava tří lávek ve Všetulích
Popis	Jedná se o odstranění havarijního stavu statiky, izolací, povrchů i zábradlí.
Cíle	Cílem projektu je zajištění bezpečnosti uživatelů.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruovaných lávek.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	10,0 mil. Kč
Doba realizace	2019-2020
Doplňující informace	-

Tabulka 42 Pasport projektu Oprava povrchu hřiště Novosady u garáží

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Oprava povrchu hřiště Novosady u garáží
Popis	Jedná se o přeasfaltování povrchu víceúčelového hřiště Novosady.
Cíle	Cílem záměru je zvýšení bezpečnosti uživatelů hřiště.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruovaného hřiště.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	1,0 mil. Kč
Doba realizace	2019
Doplňující informace	-

Tabulka 43 Pasport projektu Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice
Popis	Předmětem rekonstrukce bude zejména rekonstrukce obvodového pláště (střecha, zateplení, výměna oken a dveří).
Cíle	Cílem projektu je uzpůsobení současným právním a technickým předpisům s ohledem na úsporu energií.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruované budovy hasičské zbrojnice.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově

Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	15,0 mil. Kč
Doba realizace	2019-2020
Doplňující informace	-

Tabulka 44 Pasport projektu Rekonstrukce výletišť Žopy

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Rekonstrukce výletišť Žopy
Popis	Předmětem je oprava zastřešení pódia, oplocení, vybudování odpovídajícího občerstvení a hygienických prostor, vybudování víceúčelového hřiště, dráhy pro hasiče apod.
Cíle	Cílem záměru je zatraktivnění areálu pro jeho uživatele.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruovaného výletišť.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	20,0 mil. Kč
Doba realizace	2018-2022
Doplňující informace	-

Tabulka 45 Pasport projektu TJ – Holešov – Reko AS (Rekonstrukce atletického stadionu) – 1. etapa

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	TJ – Holešov – Reko AS (Rekonstrukce atletického stadionu) - 1. etapa
Popis	Současný škvárový povrch je vzhledem ke svému stáří i přes pravidelnou údržbu ve velmi špatném technickém stavu. Na mnoha místech vykazuje lokální nerovnosti. Tento stav neumožňuje kvalitní užívání a brání pořádání atletických mistrovských soutěží a závodů. Sektory technických disciplín nevyhovují současným normám IAAF a jejich technický stav je také špatný. Technický stav dotčených ploch je absolutně nevyhovující a vyžaduje neodkladnou rekonstrukci.
Cíle	Cílem projektu je rekonstrukce atletického stadionu, včetně vybudování zavlažovacího zařízení. Realizace tohoto projektu umožní také klubům pokračovat v tréninkové přípravě, která by měla být kvalitnější.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruovaného atletického stadionu.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Realizace
Finanční nároky	24,8 mil. Kč
Doba realizace	2018
Doplňující informace	-

Tabulka 46 Pasport projektu Rekonstrukce kulturního a společenského centra – oprava hlavní vstupní komunikace

Položka	Hodnota
Identifikace	

Název	Rekonstrukce kulturního a společenského centra – oprava hlavní vstupní komunikace
Popis	Původní most přes někdejší vodní příkop pochází z druhé poloviny 17. století. Je ve velmi dobrém, prakticky neporušeném stavu, límec mostu z kamene a cihel je zachován stejně jako klenby obou oblouků. Na těle původního mostu byl později postaven most nový, který se ale začal propadat a je potřeba ho opravit. Po opravě si lidé prohlédnou tělo raně barokního mostu i na něj navazující gotickou místnost.
Cíle	Cílem záměru je další etapa rekonstrukce kulturně společenského centra v Holešově - oprava hlavní vstupní komunikace, která je již z konstrukčního hlediska dožitá a hrozí jí u levého vstupu do zámku zhroucení.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruovaného mostu.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Realizace
Finanční nároky	5,6 mil. Kč
Doba realizace	2018
Doplňující informace	-

Tabulka 47 Pasport projektu Modernizace informačních a komunikačních technologií v Holešově

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Modernizace informačních a komunikačních technologií v Holešově
Popis	Projekt rozvíjí prostředí pro elektronické zpracování dokumentů, vytváří portál občana napojený na formulářové řešení, posiluje vnitřní bezpečnost MěÚ Holešov a sdílení dat napříč odbory města, zajistí možnost sdílení služeb v rámci organizací města a doplní infrastrukturu pro uskutečnění záměrů centra sdílených služeb. Přispívá k zefektivnění výkonu služeb MěÚ Holešov a organizací města a snižování administrativní zátěže.
Cíle	<p>Globálním cílem je zavádění principů e-vládnutí do veřejné správy, podpořit konkurenceschopnou a na inovacích založenou ekonomiku ČR. Projekt tyto cíle naplňuje především odbouráváním byrokratické zátěže pomocí zavádění prvků eGovernmentu do reálné praxe. Hlavním cílem podpory eGovernmentu a jeho zavádění je především schopnost přijímat a pracovat s digitálními daty.</p> <p>Cíle v obecné rovině:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zvýšení efektivnosti a transparentnosti veřejné správy využitím ICT, - uskutečňování strategie Smart Administration, podpora informační společnosti využitím ICT, - snížení administrativní zátěže pro občany i instituce, usnadnění a zrychlení úkonů prováděných v zájmu veřejnosti jako předpoklad socioekonomického rozvoje regionu.
Úspěch projektu	Vznik modernizovaného ICT.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Realizace
Finanční nároky	6,9 mil. Kč
Doba realizace	2017-2018
Doplňující informace	-

Tabulka 48 Pasport projektu Nástroje strategického řízení

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Nástroje strategického řízení
Popis	Současný tlak na minimalizaci nákladů na úřady veřejné správy a snižování počtu zaměstnanců klade vysoké nároky na kvalitní a operativní řízení organizace, optimalizaci procesů uvnitř úřadu, profesionalitu úředníků. Městu chybí strategický dokument s definovanými cíli a nastavenou metrikou pro kontrolu jeho plnění. Město Holešov proto hodlá využít prostředky z ESF pro zajištění kvalitního a efektivního řízení rozvoje města a regionu, a to sestavením strategického plánu rozvoje města, strategie dlouhodobého finančního plánování, jako nezbytný předpoklad uskutečňování cílů města. Poskytne objektivní podklady pro snižování nákladů, zvýšení veřejné kontroly a zefektivnění hospodaření města. Třetí aktivita podpoří profesionální úroveň pracovníků MěÚ a zastupitelů účastí na školeních.
Cíle	Cílem je posílit strategické řízení veřejné správy a její přeměna na efektivní veřejnou službu, která je přátelská vůči svým klientům, má jasnou koncepci, jak zajistit efektivní fungování a snižovat administrativní zátěž, její reakce na změny, požadavky klientů a legislativní podmínky, zmírnit rozdíly v poskytování veřejných služeb a zajistit jejich adekvátní dostupnost. Současně projekt sleduje zkvalitnění výkonu řídicího managementu a profesionální úrovně pracovníků MěÚ podporou odborné přípravy účastí na vzdělávání. Klíčovými cíli projektu jsou potřeby: - zajistit kontinuitu a realizaci dalších potřebných kroků v oblasti rozvoje města, - nastavit další směřování rozvoje a investic do vybraných oblastí rozvoje města, - optimalizovat výkon veřejné správy a zvýšit transparentnost, - využít funkčního rámce eGovernmentu, - udržet dosažené výsledky (dopady) rozvoje veřejné správy z pohledu jejich věcnosti, účinnosti, efektivnosti a hospodárnosti, - zajistit možnost vyhodnotit funkčnost a efektivitu veřejné správy s ohledem na použití veřejných prostředků, - boj proti korupci, - zvýšit možnosti veřejné kontroly samosprávy, - zajistit rozvoj systémů a nástrojů strategické práce.
Úspěch projektu	Vznik strategického plánu rozvoje města, strategie dlouhodobého finančního plánování města, zvýšení profesionální úrovně pracovníků MěÚ prostřednictvím školení.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Realizace
Finanční nároky	2,0 mil. Kč
Doba realizace	2017-2018
Doplňující informace	-

Tabulka 49 Pasport projektu Podpora sociální práce na Holešovsku

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Podpora sociální práce na Holešovsku
Popis	Vzhledem k tomu, že se na území ORP Holešova za poslední dobu rapidně navýšil počet osob, se kterými pracuje sociální pracovník

	v rámci výkonu sociální práce v přenesené působnosti, je žádoucí zapojit do procesu výkonu sociální práce další sociální pracovníky, kteří budou mít dostatečnou kvalifikační i časovou kapacitu na to, s těmito klienty intenzivně a profesionálně pracovat a doplňovat tím stávající situaci na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví při MěÚ Holešov, Úseku sociální práce a sociálních služeb.
Cíle	Cílem projektu je podpora výkonu sociální práce a personální posílení úseku sociální práce a sociálních služeb při MěÚ Holešov o dva nové sociální pracovníky, jejichž činnost bude zaměřena zejména na podporu výkonu terénní sociální práce na území celého ORP Holešov.
Úspěch projektu	Vznik podpory sociální práce.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Realizace
Finanční nároky	3,2 mil. Kč
Doba realizace	2017-2018

Tabulka 50 Pasport projektu Kruhá křižovatka „Bořenovská“ včetně rekonstrukce ulice Přerovská

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Kruhá křižovatka „Bořenovská“ včetně rekonstrukce ulice Přerovská
Popis	Složitost dopravní situace na křižovatce Přerovská, Tučapská a Bořenovská je dlouhodobý problém. Proto se v minulosti podařilo instalovat provizorní okružní křižovatku, která ovšem neřeší převedení všech pěších a hlavně její instalaci dochází ke vzniku významných poruch v konstrukci vozovky. Proto se město dohodlo s ŘSZK ZL na přípravě projektu trvalého řešení a současně řešení opravy ulice Přerovské, po které silnice III třídy pokračuje do města. Předmětem bude tedy vybudování okružní křižovatky, výměna povrchu silnice na ulici Přerovská a Tučapská, rekonstrukce chodníků na ulici Přerovská včetně návaznosti na ulici Bořenovská, řešení chodníku na ulici Tučapská až po bývalý sběrný dvůr, řešení křižovatky na nám. Svobody s cílem jejího zpřehlednění a směrování hlavní silnice mimo náměstí Dr. E. Beneše. Součástí bude také oprava mostu přes Rusavu, řešení parkoviště u CpS, přechody pro chodce a nové veřejné osvětlení.
Cíle	Cílem záměru je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zejména pěších.
Úspěch projektu	Vznik nové kruhové křižovatky včetně zrekonstruované ulice.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	20,0 mil. Kč
Doba realizace	2020-2022

Tabulka 51 Pasport projektu Kruhá křižovatka Palackého – Krátká, Všetuly

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Kruhá křižovatka Palackého – Krátká, Všetuly
Popis	Složitost dopravní situace na křižovatce je dlouhodobý problém. Dále v souvislosti s přípravou Strategické průmyslové zóny a

	dobudováním D49 dojde k významnému navýšení nákladní dopravy v tomto dopravním uzlu. Proto město jedná s ŘSZK ZL i ŘSD ČR o přípravě projektu okružní křižovatky. Součástí bude také vybudování nového chodníku podél silnice II. třídy na ulici Krátká směrem do SPZ.
Cíle	Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zejména pěších.
Úspěch projektu	Vznik nové kruhové křižovatky.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	10,0 mil. Kč
Doba realizace	2022-2025

Tabulka 52 Pasport projektu Rekonstrukce VO

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Rekonstrukce VO
Popis	Dožité a postupně dožívající veřejné osvětlení bude nahrazeno novým, a to s technologií LED.
Cíle	Cílem záměru je odstranění havarijních stavů sloupů, modernizace osvětlení technologií LED, úspora elektrické energie.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruovaného veřejného osvětlení.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	50,0 mil. Kč
Doba realizace	2018-2028

Tabulka 53 Pasport projektu Kolumbárium

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Kolumbárium
Popis	Jedná se o výstavbu nových kolumbárií na hřbitově doplněných klidovými plochami.
Cíle	Cílem projektu je zvýšit aktuální nedostatečnou kapacitu kolumbárií, jelikož v současných požadavcích občanů při pohřbívání převažují potřeby žehu a následně využití kolumbárií oproti ukládání do země.
Úspěch projektu	Vznik nových kolumbárií.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	5,0 mil. Kč
Doba realizace	2018-2020

Tabulka 54 Pasport projektu Parkoviště na ulici Pivovarská

Položka	Hodnota
Identifikace	

Název	Parkoviště na ulici Pivovarská
Popis	Na ulici Pivovarská budou zřízena nová parkovací místa.
Cíle	Cílem je zajištění, aby bytové domy na ulici Pivovarská a Bezručova disponovaly větším počtem parkovacích míst, současně místy pro nově přemístěný finanční úřad.
Úspěch projektu	Vznik dostatečného počtu parkovacích míst.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	5,0 mil. Kč
Doba realizace	2019

Tabulka 55 Pasport projektu Vybudování dětského hřiště ve Všetulích

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Vybudování dětského hřiště ve Všetulích
Popis	Jedná se o vybudování dětského hřiště v lokalitě „Pechovo“. Záměr bude řešit uspokojení potřeby dostupnosti dětského hřiště pro místní občany. Projekt navazuje na Realizaci propojení ulice Zahradní s ulicí Dukelskou a využití okolního volného prostoru pro výstavbu rodinných domů.
Cíle	Cílem záměru je vybudovat dětské hřiště.
Úspěch projektu	Vznik nového dětského hřiště.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	0,7 mil. Kč
Doba realizace	2021-2022
Doplňující informace	-

Tabulka 56 Pasport projektu Cyklokemp a minigolf v areálu koupaliště

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Cyklokemp a minigolf v areálu koupaliště
Popis	Areál koupaliště je nutné doplnit vhodnou zábavou pro návštěvníky. Na stávající nevyužité plochy by bylo vhodné umístit minigolf a cyklokemp. Realizací záměru dojde ke zlepšení služeb na místním koupališti.
Cíle	Cílem projektu je vybudování cyklokempu a minigolfu.
Úspěch projektu	Vznik cyklokempu a minigolfu v areálu koupaliště.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	15,0 mil. Kč
Doba realizace	2020-2021
Doplňující informace	-

Tabulka 57 Pasport projektu Revitalizace náhonu a zámeckých rybníků

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Revitalizace náhonu a zámeckých rybníků
Popis	Mlýnský náhon způsobuje dlouhodobě poměrně velké problémy, neboť jeho složité vlastnické vztahy komplikují vydání pravidel pro jeho údržbu a užívání. Proto nyní město jako významný uživatel vstupuje do přípravy projektu obnovy mlýnského náhonu tak, aby mohl nadále sloužit jako přívod vody do zámeckých rybníků. Předmětem bude zpracování projektové dokumentace na jeho obnovu, vyřešení vlastnických vztahů a povinností a následně obnova koryta, jeho stabilizace na pozemcích, obnova všech děl a ovládacích prvků. Součástí řešení by mělo být vytvoření nového okruhu toku, opravení rozpadající se stěny zámeckého rybníku, vyřešení vodotrysku ve středu rybníků a zavlažování parterů.
Cíle	Cílem projektu je zajištění dlouhodobého a stabilního zdroje vody pro zámecké rybníky.
Úspěch projektu	Vznik zrevitalizovaného náhonu a zámeckých rybníků.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Přípravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	70,0 mil. Kč
Doba realizace	2021-2024
Doplňující informace	-

Tabulka 58 Pasport projektu Revitalizace Amerického parku

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Revitalizace Amerického parku
Popis	V návaznosti na projekt Dětské dopravní hřiště Holešov je potřeba pro dokončení kompletní revitalizace Amerického parku provést opravy jednotlivých cest v parku, doplnění mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola atp.).
Cíle	Cílem záměru je zatraktivnění Amerického parku v Holešově.
Úspěch projektu	Vznik zrevitalizovaného Amerického parku.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Přípravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	5,0 mil. Kč
Doba realizace	2020-2021
Doplňující informace	-

Tabulka 59 Pasport projektu Revitalizace Kolonky Za Cukrovarem

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Revitalizace Kolonky Za Cukrovarem
Popis	Lokalita Kolonka je považována za místo pro levné bydlení. Město zde vlastní pozemky určené k zástavbě a je potřeba je připravit pro jejich následný prodej.

Cíle	Cílem projektu je revitalizace lokality Kolonka.
Úspěch projektu	Vznik zrevitalizovaného místa pro bydlení.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	2,0 mil. Kč
Doba realizace	2020-2021
Doplňující informace	-

Tabulka 60 Pasport projektu Revitalizace Kráčin

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Revitalizace Kráčin
Popis	Záměr navazuje na Revitalizaci sídliště Novosady. Dojde k opravě chodníků, doplnění mobiliáře, rekonstrukci veřejného osvětlení, zajištění parkovacích míst, k výsadbám a vybudování dětského hřiště.
Cíle	Cílem záměru je zatraktivnění lokality Kráčiny.
Úspěch projektu	Vznik zrevitalizované lokality Kráčiny.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	5,0 mil. Kč
Doba realizace	2025-2030
Doplňující informace	-

Tabulka 61 Pasport projektu Vybudování skateboardového hřiště

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Vybudování skateboardového hřiště
Popis	Stávající skateboardové hřiště není v současné době v odpovídajícím technickém stavu a neodpovídá požadavkům na bezpečnost. Hřiště se nachází na ploše, která je určena k vybudování odstavného parkoviště. Skateboardového hřiště je proto nutné umístit do nové lokality, která leží v blízkosti areálu atletického stadionu.
Cíle	Cílem projektu je vybudování nového skateboardového hřiště.
Úspěch projektu	Vznik nového hřiště pro skateboard.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	5,0 mil. Kč
Doba realizace	2020
Doplňující informace	-

Tabulka 62 Pasport projektu Zpracování dopravní analýzy a návrh opatření s cílem optimalizace dopravy ve městě

Položka	Hodnota
Identifikace	

Název	Zpracování dopravní analýzy a návrh opatření s cílem optimalizace dopravy ve městě
Popis	V Holešově je nutné vytvořit generel dopravy, který bude optimalizovat dopravní situaci ve městě, řešit nedostatek parkovacích míst a přetíženost hlavních komunikací. Cílem je navrhnout síť jednosměrných ulic, ve kterých bude část vozovky sloužit jako parkovací stání.
Cíle	Cílem záměru je vytvoření dopravní analýzy.
Úspěch projektu	Vznik nového generelu dopravy.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	5,0-20,0 mil. Kč
Doba realizace	2025-2030
Doplňující informace	-

Tabulka 63 Pasport projektu Revitalizace ulice Smetanovy sady

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Revitalizace ulice Smetanovy sady
Popis	V ulici Smetanovy sady je nutné vyřešit aktuální dopravní situaci, která patří mezi dlouhodobé problémy města. V minulosti zde byla použita pouze technická řešení, jež nevedla k celkovému zlepšení situace. Revitalizací ulice dojde k vyřešení dopravních potíží.
Cíle	Cílem projektu je vyřešení dopravní situace ve Smetanových sadech.
Úspěch projektu	Vznik zrevitalizované ulice Smetanovy sady.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	2,0 mil. Kč
Doba realizace	2020
Doplňující informace	-

Tabulka 64 Pasport projektu Revitalizace předzámčí

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Revitalizace předzámčí
Popis	Revitalizace předzámčí navazuje na projekt Územní studie veřejného prostranství, na základě kterého dojde k postupné revitalizaci celého okolí holešovského zámku.
Cíle	Cílem záměru je revitalizace předzámčí holešovského zámku.
Úspěch projektu	Vznik zrevitalizovaného okolí zámku.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	20,0 mil. Kč
Doba realizace	2028-2032
Doplňující informace	-

Tabulka 65 Pasport projektu Revitalizace zámecké obory

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Revitalizace zámecké obory
Popis	Revitalizace zámecké obory navazuje na projekt Územní studie veřejného prostranství, na základě kterého dojde k postupné revitalizaci celého okolí holešovského zámku.
Cíle	Cílem projektu je revitalizace zámecké obory holešovského zámku.
Úspěch projektu	Vznik zrevitalizovaného okolí zámku.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	15,0 mil. Kč
Doba realizace	2025-2035
Doplňující informace	-

Tabulka 66 Pasport projektu Oplocení zámecké zahrady

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Oplocení zámecké zahrady
Popis	V současné době již existuje část oplocení zámecké zahrady, ale je potřeba dokončit její zbývající část tak, aby bylo možné při krizových situacích zahradu uzavřít.
Cíle	Cílem záměru je oplocení zámecké zahrady.
Úspěch projektu	Vznik nového oplocení části zámecké zahrady.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	1,0 mil. Kč
Doba realizace	2020
Doplňující informace	-

Tabulka 67 Pasport projektu Podpora rozvoje bydlení

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Podpora rozvoje bydlení
Popis	Cílem záměru je připravit nové lokality pro individuální výstavbu rodinných domů a bytovou výstavbu a přilákat tak do oblasti více rodin. Celý projekt bude v souladu s územním plánem.
Cíle	Cílem projektu je podpora rozvoje bydlení.
Úspěch projektu	Vznik nové lokality pro výstavbu rodinných domů a bytovou výstavbu.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	2,0 mil. Kč
Doba realizace	2019-2025
Doplňující informace	-

Tabulka 68 Pasport projektu Vodovodní přípojka do sportovního areálu Tučapy

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Vodovodní přípojka do sportovního areálu Tučapy
Popis	V současné době chybí ve sportovním areálu Tučapy vodovodní přípojka, kterou je potřeba vybudovat. Nyní je v areálu k dispozici studna, jež nedisponuje dostatečnou vydatností pro potřeby areálu.
Cíle	Cílem záměru je vybudování vodovodní přípojky.
Úspěch projektu	Vznik nové vodovodní přípojky ve sportovním areálu.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	0,5 mil. Kč
Doba realizace	2020
Doplňující informace	-

Tabulka 69 Pasport projektu Parkoviště u atletického stadionu

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Parkoviště u atletického stadionu
Popis	V návaznosti na vybudování nového atletického stadionu (viz projekt TJ – Holešov – Reko AS (Rekonstrukce atletického stadionu) - 1. etapa) a následné odstěhování skateboardového hřiště (viz projekt Vybudování skateboardového hřiště) je nutné připravit odstavné parkoviště nejen pro sportovní aktivity pořádané přímo na atletickém stadionu, ale také pro akce konané v holešovském zámku a přilehlé zahradě.
Cíle	Cílem projektu je vybudování odstavného parkoviště.
Úspěch projektu	Vznik nového parkoviště u atletického stadionu.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	2,0 mil. Kč
Doba realizace	2021
Doplňující informace	-

Tabulka 70 Pasport projektu Rekonstrukce obřadní síně

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Rekonstrukce obřadní síně
Popis	Obřadní síň v Holešově je nyní zastaralá a v havarijním stavu, proto je nutné provést její rekonstrukci a doplnit ji o nové architektonické prvky.
Cíle	Cílem záměru je rekonstrukce obřadní síně v Holešově.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruovaných prostor obřadní síně.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	7,0 mil. Kč

Doba realizace	2020
Doplňující informace	-

Tabulka 71 Pasport projektu Rekonstrukce chodníků Palackého – II. etapa

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Rekonstrukce chodníků Palackého – II. etapa
Popis	V návaznosti na již zrekonstruovanou první část chodníků na ulici Palackého je potřeba dokončit také zbývající úsek, a sice od Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov po kruhový objezd ve Všetulích.
Cíle	Cílem projektu je rekonstrukce chodníků Palackého.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruovaných chodníků na ulici Palackého.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	4,0 mil. Kč
Doba realizace	2021-2022
Doplňující informace	-

Tabulka 72 Pasport projektu Rekonstrukce chodníků Masarykova

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Rekonstrukce chodníků Masarykova
Popis	V návaznosti na dokončení rekonstrukce holešovského „pivovaru“ bude nutné provést obnovu chodníků na Masarykově ulici.
Cíle	Cílem záměru je rekonstrukce chodníků Masarykova.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruovaných chodníků na ulici Masarykova.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	3,0 mil. Kč
Doba realizace	2020
Doplňující informace	-

Tabulka 73 Pasport projektu Rekonstrukce chodníků a VO na ulici Partyzánská

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Rekonstrukce chodníků a VO na ulici Partyzánská
Popis	V návaznosti na již opravený plot podél zámecké zahrady je nutno provést rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení na ulici Partyzánská.
Cíle	Cílem projektu je rekonstrukce chodníků a VO na ulici Partyzánská.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruované ulice Partyzánská.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	2,0 mil. Kč
Doba realizace	2020-2021

Doplňující informace	-
-----------------------------	---

Tabulka 74 Pasport projektu Revitalizace sídliště U Letiště III. etapa

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Revitalizace sídliště U Letiště III. etapa
Popis	V návaznosti na již dokončené etapy obnovy sídliště U Letiště je nutné provést další fázi revitalizace, a sice rekonstrukci komunikace, chodníků, doplnění parkovacích míst, mobiliáře, výsadeb a přeměnu VO.
Cíle	Cílem záměru je revitalizace sídliště U Letiště v Holešově.
Úspěch projektu	Vznik zrevitalizovaného sídliště.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	3,0 mil. Kč
Doba realizace	2021
Doplňující informace	-

Tabulka 75 Pasport projektu Revitalizace sídliště Novosady – II. etapa

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Revitalizace sídliště Novosady – II. etapa
Popis	Město Holešov plánuje revitalizaci sídliště Novosady, která je rozdělena na dvě etapy. Jedná se o obnovu zpevněných ploch, veřejného osvětlení, herních a odpočinkových zón, zeleně sídliště a vybudování nových parkovacích ploch.
Cíle	Cílem projektu je revitalizace sídliště Novosady v Holešově.
Úspěch projektu	Vznik zrevitalizovaného sídliště.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	7,0 mil. Kč
Doba realizace	2022
Doplňující informace	-

Tabulka 76 Pasport projektu Rekonstrukce chodníku na ulici Krátká

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Rekonstrukce chodníku na ulici Krátká
Popis	Jedná se o záměr rekonstrukce části dožitého chodníku a dobudování nové části.
Cíle	Cílem záměru je rekonstrukce chodníku a dobudování další části.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruovaného chodníku na ulici Krátká v Holešově.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	0,6 mil. Kč
Doba realizace	2025

Doplňující informace	-
-----------------------------	---

Tabulka 77 Pasport projektu Dokončení opravy křižovatky u Tacla

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Dokončení opravy křižovatky u Tacla
Popis	V současné době je na křižovatce u Tacla v Holešově použito pouze dočasné dopravní značení. Je potřeba situaci dořešit a křižovatku uvést do stavu běžného provozu.
Cíle	Cílem projektu je dokončení oprav křižovatky u Tacla.
Úspěch projektu	Vznik křižovatky ve stavu běžného provozu.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	2,0 mil. Kč
Doba realizace	2019
Doplňující informace	-

Tabulka 78 Pasport projektu Parkoviště u krytého bazénu

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Parkoviště u krytého bazénu
Popis	Záměrem je rekonstrukce stávajícího parkoviště u krytého bazénu v Holešově a jeho rozšíření o další parkovací stání.
Cíle	Cílem záměru je obnova stávajícího parkoviště a jeho rozšíření.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruovaného a rozšířeného parkoviště u krytého bazénu v Holešově.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	2,5 mil. Kč
Doba realizace	2022
Doplňující informace	-

Tabulka 79 Pasport projektu Vybudování záchytného parkoviště pro sídliště U Letiště

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Vybudování záchytného parkoviště pro sídliště U Letiště
Popis	Z důvodu nedostatku parkovacích míst na sídlišti U Letiště je nutné vybudovat záchytné parkoviště, které bude přístupné jak ze sídliště, tak z ulice Tovární.
Cíle	Cílem projektu je vybudování záchytného parkoviště.
Úspěch projektu	Vznik nového parkoviště na sídlišti U Letiště v Holešově.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	5,0 mil. Kč
Doba realizace	2025
Doplňující informace	-

Tabulka 80 Pasport projektu Rekonstrukce komunikace Hanácká „u garáží“

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Rekonstrukce komunikace Hanácká „u garáží“
Popis	Z důvodu havarijního stavu části komunikace ulice Hanácká v Holešově je nezbytné provést její rekonstrukci.
Cíle	Cílem záměru je rekonstrukce komunikace Hanácká.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruované části komunikace Hanácká v Holešově.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	2,0 mil. Kč
Doba realizace	2025
Doplňující informace	-

Tabulka 81 Pasport projektu Rekonstrukce komunikace Dukelská „k pálenici“

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Rekonstrukce komunikace Dukelská „k pálenici“
Popis	Z důvodu havarijního stavu byla tato komunikace opakovaně řešena prostřednictvím frézování, ale vzhledem k nutnosti častých oprav je nezbytné zajistit její vyasfaltování.
Cíle	Cílem projektu je rekonstrukce komunikace Dukelská.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruované části komunikace Dukelská v Holešově.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	2,0 mil. Kč
Doba realizace	2025
Doplňující informace	-

Tabulka 82 Pasport projektu Opravy chodníků, komunikací, VO a doplnění mobiliáře v místní části Tučapy

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Opravy chodníků, komunikací, VO a doplnění mobiliáře v místní části Tučapy
Popis	Z důvodu špatného technického stavu je nutné provést rekonstrukci chodníků, komunikací a veřejného osvětlení v místní části Tučapy a zajistit také doplnění mobiliáře.
Cíle	Cílem záměru je rekonstrukce chodníků, komunikací a VO a doplnění mobiliáře v Tučapech.
Úspěch projektu	Vznik zatraaktivněné místní části Tučapy.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	8,0-12,0 mil. Kč
Doba realizace	2025-2035
Doplňující informace	-

Tabulka 83 Pasport projektu Opravy chodníků, komunikací, VO a doplnění mobiliáře v místní části Dobrotice

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Opravy chodníků, komunikací, VO a doplnění mobiliáře v místní části Dobrotice
Popis	Z důvodu špatného technického stavu je nutné provést rekonstrukci chodníků, komunikací a veřejného osvětlení v místní části Dobrotice a zajistit také doplnění mobiliáře.
Cíle	Cílem projektu je rekonstrukce chodníků, komunikací a VO a doplnění mobiliáře v Dobroticích.
Úspěch projektu	Vznik atraktivnější místní části Dobrotice.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	5,0-10,0 mil. Kč
Doba realizace	2025-2035
Doplňující informace	-

Tabulka 84 Pasport projektu Opravy chodníků, komunikací, VO a doplnění mobiliáře v místní části Količín

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Opravy chodníků, komunikací, VO a doplnění mobiliáře v místní části Količín
Popis	Z důvodu špatného technického stavu je nutné provést rekonstrukci chodníků, komunikací a veřejného osvětlení v místní části Količín a zajistit také doplnění mobiliáře.
Cíle	Cílem záměru je rekonstrukce chodníků, komunikací a VO a doplnění mobiliáře v Količíně.
Úspěch projektu	Vznik atraktivnější místní části Količín.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	5,0-10,0 mil. Kč
Doba realizace	2025-2035
Doplňující informace	-

Tabulka 85 Pasport projektu Opravy chodníků, komunikací, VO a doplnění mobiliáře v místní části Žopy

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Opravy chodníků, komunikací, VO a doplnění mobiliáře v místní části Žopy
Popis	Z důvodu špatného technického stavu je nutné provést rekonstrukci chodníků, komunikací a veřejného osvětlení v místní části Žopy a zajistit také doplnění mobiliáře.
Cíle	Cílem záměru je rekonstrukce chodníků, komunikací a VO a doplnění mobiliáře v Žopech.
Úspěch projektu	Vznik atraktivnější místní části Žopy.
Organizační údaje	

Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	5,0-10,0 mil. Kč
Doba realizace	2025-2035
Doplňující informace	-

Tabulka 86 Pasport projektu Opravy chodníků, komunikací, VO a doplnění mobiliáře v místní části Žopy

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Opravy chodníků, komunikací, VO a doplnění mobiliáře v místní části Žopy
Popis	Z důvodu špatného technického stavu je nutné provést rekonstrukci chodníků, komunikací a veřejného osvětlení v místní části Žopy a zajistit také doplnění mobiliáře.
Cíle	Cílem záměru je rekonstrukce chodníků, komunikací a VO a doplnění mobiliáře v Žopech.
Úspěch projektu	Vznik atraktivnější místní části Žopy.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	5,0-10,0 mil. Kč
Doba realizace	2025-2035
Doplňující informace	-

Tabulka 87 Pasport projektu Rekonstrukce staré budovy 1. ZŠ v Holešově

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Rekonstrukce staré budovy 1. ZŠ v Holešově
Popis	V současné době se nachází stará budova 1. ZŠ v Holešově ve velmi špatném technickém stavu. Prostřednictvím rekonstrukce dojde k zateplení budovy, výměně oken, obnově fasády a přeměně klempířských prvků, které jsou v havarijním stavu.
Cíle	Cílem projektu je rekonstrukce staré budovy 1. ZŠ.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruované budovy 1. ZŠ v Holešově.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	5,0 mil. Kč
Doba realizace	2020
Doplňující informace	-

Tabulka 88 Pasport projektu Oprava hospodářské budovy zámku

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Oprava hospodářské budovy zámku
Popis	Z důvodu neuspokojivého technického stavu hospodářské budovy zámku v Holešově je nutné provést její rekonstrukci, zejména opravy starých omítek.

Cíle	Cílem záměru je oprava hospodářské budovy zámku.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruované hospodářské budovy zámku v Holešově.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	2,0 mil. Kč
Doba realizace	2020
Doplňující informace	-

Tabulka 89 Pasport projektu Oprava hvězdárny

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Oprava hvězdárny
Popis	Z důvodu špatného technického stavu, ve kterém se holešovská hvězdárna v současnosti nachází, je nutné provést její rekonstrukci, jejímž prostřednictvím dojde k opravě starých omítek, výměně oken a střechy.
Cíle	Cílem projektu je oprava hvězdárny v Holešově.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruované hvězdárny.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	5,0 mil. Kč
Doba realizace	2022
Doplňující informace	-

Tabulka 90 Pasport projektu Oprava mostu do zámecké zahrady

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Oprava mostu do zámecké zahrady
Popis	Technický stav mostu do zámecké zahrady holešovského zámku je v současné době neuspokojivý, a proto je nezbytné provést jeho rekonstrukci.
Cíle	Cílem záměru je oprava mostu do zámecké zahrady.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruovaného mostu do zámecké zahrady v Holešově.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	1,0 mil. Kč
Doba realizace	2020
Doplňující informace	-

Tabulka 91 Pasport projektu Nákup mobilního kluziště

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Nákup mobilního kluziště
Popis	Vzhledem k dobré zkušenosti s návštěvností a provozem mobilního kluziště v předchozích letech se nabízí koupit kluziště vlastní, které by disponovalo odpovídajícími rozměry, aby bylo

	možné hrát na jeho ploše také hokej. Nájem je nerentabilní a mít vlastní kluziště by bylo pro Holešov výhodnější.
Cíle	Cílem záměru je pořízení mobilního kluziště.
Úspěch projektu	Vznik nového mobilního kluziště v Holešově.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	8,0 mil. Kč
Doba realizace	2019
Doplňující informace	-

Tabulka 92 Pasport projektu Vybudování víceúčelového hřiště v Žopec

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Vybudování víceúčelového hřiště v Žopec
Popis	V návaznosti na projekt Rekonstrukce vyletiště Žopy je vhodné ve stejné lokalitě také vybudování víceúčelového hřiště.
Cíle	Cílem projektu je vybudování víceúčelového hřiště.
Úspěch projektu	Vznik nového víceúčelového hřiště v Žopec.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	2,8 mil. Kč
Doba realizace	2020-2022
Doplňující informace	-

Tabulka 93 Pasport projektu Rekonstrukce tělocvičny 2. ZŠ v Holešově

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Rekonstrukce tělocvičny 2. ZŠ v Holešově
Popis	Tělocvična ve 2. ZŠ v Holešově je v současné době opotřebená a ve špatném technickém stavu, a proto je nezbytné provést její kompletní rekonstrukci.
Cíle	Cílem záměru je oprava tělocvičny 2. ZŠ.
Úspěch projektu	Vznik zrekonstruované tělocvičny 2. ZŠ v Holešově.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	2,0 mil. Kč
Doba realizace	2020
Doplňující informace	-

Tabulka 94 Pasport projektu Odkoupení a demolice budovy „Házené“, vybudování nového sportovního areálu

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Odkoupení a demolice budovy „Házené“, vybudování nového sportovního areálu

Popis	Budova „Házené“ v Holešově se v současné době nachází ve velmi špatném technickém stavu, proto je nutné budovu odkoupit, zdemolovat a nahradit ji vybudováním zcela nového sportovního areálu.
Cíle	Cílem projektu je vybudování nového sportovního areálu.
Úspěch projektu	Vznik nového sportovního areálu v Holešově.
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Zajištění finančních prostředků
Finanční nároky	50,0 mil. Kč
Doba realizace	2030
Doplňující informace	-

Tabulka 95 Pasport projektu Rozšíření kapacity Centra pro seniory v Holešově

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Rozšíření kapacity Centra pro seniory v Holešově
Popis	V důsledku stárnutí zdejšího obyvatelstva vznikla naléhavá potřeba rozšířit kapacitu stávajícího domova pro seniory. Je důležité pokrýt narůstající poptávku seniorů po zařízení tohoto typu. Dosavadní kapacita CpS je naplněna a zařízení vyžaduje rozšíření.
Cíle	Cílem je výstavba nového objektu pro rozšíření kapacity CpS (Domov pro seniory)
Úspěch projektu	Zvýšení kapacity z důvodu vysoké poptávky po službě
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Příprava projektové dokumentace a podkladů pro žádost o dotaci
Finanční nároky	95 mil. Kč
Doba realizace	2024 - 2025
Doplňující informace	-

Tabulka 96 Pasport projektu Zelená infrastruktura v Holešově

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Zelená infrastruktura v Holešově
Popis	Zaměření na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb. Zadržování vody v krajině a její případné využití. Budování nových zpevněných ploch s moderními povrchy, přestavba současných komunikací, parkovacích ploch s těmito moderními povrchy, opatření ke zvyšování kvality ovzduší, opatření ke snižování hluku, zkvalitnění ekosystémových služeb, revitalizace a zakládání zeleně v k. ú. Holešov, Všetuly, Dobrotice, Žopy, Količín, Tučapy.
Cíle	Revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství v Holešově a okolí
Úspěch projektu	Zrevitalizované území
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově

Připravenost projektu	Příprava projektové dokumentace a podkladů pro žádost o dotaci
Finanční nároky	200 mil. Kč
Doba realizace	2023 - 2030
Doplňující informace	-

Tabulka 97 Pasport projektu Dětská skupina Grohova

Položka	Hodnota
Identifikace	
Název	Dětská skupina Grohova
Popis	Nedostatek zařízení pro pravidelnou péči o děti od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky vyvolalo zájem o zřízení dětské skupiny v Holešově. Zvýšení kapacity dětských skupin umožní lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.
Cíle	Výstavba nové budovy sloužící pro provoz dětské skupiny
Úspěch projektu	Zřízení zázemí pro novou dětskou skupinu
Organizační údaje	
Zodpovědná osoba	Politická reprezentace
Životnost	Jednorázově
Připravenost projektu	Příprava projektové dokumentace a podkladů pro žádost o dotaci
Finanční nároky	25 mil. Kč
Doba realizace	2024 -2025
Doplňující informace	-